
4 квартал

Кол-во
Сумма 

инвестиций 
тыс.тенге 

Кол-во
Сумма 

инвестиций 
тыс.тенге

ВСЕГО 345 868
1. Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-0,4 кВ ЦРЭС УГЭС 

г.Кызылорда.

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП до фасадов домов ЦРЭС УГЭС  
г.Кызылорда км 33,5 194591 33,5 194420

Завершены строительно-монтажные 
работы по реконструкции ВЛ-10/0,4 

кВ и КТПН-10/0,4 кВ

2. Модернизация  приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ.

Модернизация  приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ. шт 762 97877 762 97834

Произведена сборка и установка 
однофазных и трехфазных приборов 

учета с щитами в количестве 762 
шт./ 762шт.   Также произведена 

установка и монтаж Шкаф "ШЛЮЗ-
325R в количестве 70 шт. 

3. Реконструкция ЦРП-10 кВ №9 компл 1 50000 1 49274 Произведена замена оборудования 
на ЦРП-10 кВ №9

4. Приобретение организационной техники компл 12 3400 0 0 На стадии закупа на вебпортале 
госзакупок.

Инвестиционная программа на 2022 год 345868 341528

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Кызылординская РЭК" на 2022 год за 4 квартал
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