
1 квартал

Кол-во
Сумма 

инвестиций 
тыс.тенге 

Кол-во
Сумма 

инвестиций 
тыс.тенге

ВСЕГО 194 174  194 174  
1 Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-10/0,4 кВ км 6,5 119 447  13 119 447  ведутся СМР
2 Услуги авторского надзора услуга 1 580  0 580  ведутся СМР
3 Услуги технического надзора услуга 1 3 085  24 3 085  ведутся СМР

Замена оборудование КСО, ЩО, Тр-р шт 1 71 063  71 063  ведется поставка оборудования

Инвестиционная программа 2024 года перенесенная на 2025 год 194 174  194 174  

ВСЕГО 727 508  0  

1 Реконструкция и модернизация электрических сетей КЛ-10 кВ ЦРЭС УГЭС 
г.Кызылорда. км 2,3  36 488  

подана заявка на портал 
государственных закупок на 
приобретение необходимых 

материалов

2 Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-0,4 кВ ЦРЭС УГЭС 
г.Кызылорда. км 22,3  168 870  

подана заявка на портал 
государственных закупок на 
приобретение необходимых 

материалов

3 Реконструкция и модернизация электрических сетей КЛ-0,4 кВ ЦРЭС УГЭС 
г.Кызылорда. км 5,55  58 852  

подана заявка на портал 
государственных закупок на 
приобретение необходимых 

материалов

4 Модернизация системы телемеханики и подключение к SCADA комп 3  70 160  

подана заявка на портал 
государственных закупок на 
приобретение необходимых 

материалов

5 Модернизация  приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ шт 1 832  80 793  

подана заявка на портал 
государственных закупок на 
приобретение необходимых 

материалов

6 Приобретение автотехники ед 3  117 447  

подана заявка на портал 
государственных закупок на 
приобретение необходимых 

материалов

7 Ремонт ВЛ-35кВ Л-33, Л-34 ПС-220/35/10кВ «КТЭЦ» – ПС-35/10кВ «Шугыла» км 16  194 898  

подана заявка на портал 
государственных закупок на 
приобретение необходимых 

материалов
Инвестиционная программа на 2025 год 727 508  0  

Мероприятия инвестиционной программы 2024 года перенесенные на 2025 год по причинам не зависящим от субъекта

Инвестиционная программа на 2024 год

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Кызылординская РЭК" на 2025 год за 1 квартал

№ 
п/п Мероприятия Стадия исполнения

Всего утверждено
Единица 

измерения

Фактический 
исполнено


	Лист1

