

**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)\* за 11-месяцев 2017 года**

АО "КЭК", передача и распределение электрической энергии, утверждена приказом ДКРЕМиЗК Министерства национальной экономики РК по Кызылординской области от 29.11.2016 г. №157-ОД  
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утверждена(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге														Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>										Оценка достижения показателей эффективности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества										
	Наименование мероприятия	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	факт года (полугодия), предыдущего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	факт года (полугодия), предыдущего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)			факт года (полугодия), предыдущего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	факт года (полугодия), предыдущего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	факт года (полугодия), предыдущего отчетному периоду			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
	Реконструкция и модернизация электрических сетей 10/0,4 кВ	км	11,77	0	714285	0					714285	0	714285	неопределены технические консультанты по техническому сопровождению проектов.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Руководитель организации \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., подпись, дата)

Каримбаев М.И.